

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Stavební úpravy č.p. 25 v Horním Jiřetíně

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Horní Jiřetín

se sídlem: Potoční 15/1, 435 21 Horní Jiřetín
Zastoupení: Ing. Vladimír Buřt, starosta
Osoba oprávněná jednat: Ing. Vladimír Buřt, starosta
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Buřt, starosta
+420 476 734 283, starosta@hornijiretin.cz
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Buřt, starosta
+420 476 734 283, starosta@hornijiretin.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2222491/0100
Identifikační číslo: 00265942 (neplátce DPH)
dále jen „Objednatel“

a

ELA-PLAST s.r.o.

se sídlem: Na Pavlu 2191, 436 01 Litvínov
Zastoupení: Ing. Dušan Belák - jednatel
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12699
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Belák – jednatel, tel: 605 226 026
- ve věcech technických: Miroslav Beránek, tel: 605 226 030
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Jindřich Janoušek, tel: 605 226 034
Bankovní spojení: ČSOB Litvínov
Číslo účtu: 180422074/0300
Identifikační číslo: 25025686
DIČ: CZ25025686
dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem **mění a doplňuje** takto:

**VI.
Termín plnění**

Ukončení realizace veřejné zakázky dle SoD s termínem dokončení do 270 dní od předání a převzetí staveniště se posouvá o **38 kalendářních dní, tj. do 30.8.2021.**

**VII.
Cena díla**

Cena za provedené dílo se mění takto:

	Cena celkem bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
cena dle SoD	15 482 347,33 Kč	3 251 292,94 Kč	18 733 640,27 Kč
změnový list č. 1	116 109,05 Kč	24 382,90 Kč	140 491,95 Kč
změnový list č. 2	1 195 162,83 Kč	250 984,19 Kč	1 446 147,02 Kč
změnový list č. 3	805 378,75 Kč	169 129,54 Kč	974 508,29 Kč
změnový list č. 4	305 935,43 Kč	64 246,44 Kč	370 181,87 Kč
Celková cena po změnách	17 904 933,39 Kč	3 760 036,01 Kč	21 664 969,41 Kč
Rozdíl	2 422 586,06 Kč	508 743,07 Kč	2 931 329,14 Kč

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:

- 1) ZL1 – Odsouhlasení změny + vícepráce, méněpráce
- 2) ZL2 – Odsouhlasení změny + vícepráce, méněpráce
- 3) ZL3 – Odsouhlasení změny + vícepráce, méněpráce
- 4) ZL4 – Odsouhlasení změny + vícepráce, méněpráce

V Horním Jiřetíně, dne:

V Litvínově dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Buřt

starosta města
územní samosprávný celek
MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN

světlá forma, IČO: 00265942, DIČ: CZ00265942
sídlis: Pevňská 15, 435 43 Horní Jiřetín
KIS Most 2222491/0100
tel.: 476 734 283

3) e-mail: podatelna@hornijiretin.cz

Ing.
Dušan
Belák

Digitálně podepsal
Ing. Dušan Belák
Datum: 2021.06.17
14:07:28 +02'00'

.....
Ing. Dušan Belák
jednatel