

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Stavební úpravy č.p. 25 v Horním Jiřetíně

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I. Smluvní strany

Město Horní Jiřetín

se sídlem: Potoční 15/1, 435 21 Horní Jiřetín
Zastoupení: Ing. Vladimír Buřt, starosta
Osoba oprávněná jednat: Ing. Vladimír Buřt, starosta
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Buřt, starosta
+420 476 734 283, starosta@hornijiretin.cz
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Buřt, starosta
+420 476 734 283, starosta@hornijiretin.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2222491/0100
Identifikační číslo: 00265942 (neplátce DPH)
dále jen „**Objednatel**“

a

ELA-PLAST s.r.o.

se sídlem: Na Pavlu 2191, 436 01 Litvínov
Zastoupení: Ing. Dušan Belák - jednatel
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12699
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Belák – jednatel, tel: 605 226 026
- ve věcech technických: Miroslav Beránek, tel: 605 226 030
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Jindřich Janoušek, tel: 605 226 034
Bankovní spojení: ČSOB Litvínov
Číslo účtu: 180422074/0300
Identifikační číslo: 25025686
DIČ: CZ25025686
dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem **mění a doplňuje** takto:

Z předmětu díla SoD a dodatku č. 1 je vyjmutá dřevěná konstrukce zastřešení peronu – viz. ZL č. 7.

VI.
Termín plnění

Termín dokončení díla se mění z 30.8.2021 na **15.10.2021.**

VII.
Cena díla

Cena za provedené dílo se mění takto:

	Cena celkem bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
Změnové listy:			
Změnový list č. 5	64 531,73 Kč	13 551,66 Kč	78 083,39 Kč
Změnový list č. 6	906 202,97 Kč	190 302,62 Kč	1 096 505,59 Kč
Změnový list č. 7	641 314,19 Kč	134 675,98 Kč	775 990,17 Kč
Navýšení ceny díla o částku:	1 612 048,89 Kč	338 530,27 Kč	1 950 579,16 Kč
Cena dle SoD	15 482 347,33 Kč	3 251 292,94 Kč	18 733 640,27 Kč
Cena dle dodatku č. 1	17 904 933,39 Kč	3 760 036,01 Kč	21 664 969,41 Kč
Změna dle ZL č. 5,6,7	1 612 048,89 Kč	338 530,27 Kč	1 950 579,16 Kč
Celková cena po změnách	19 516 982,28 Kč	4 098 566,28 Kč	23 615 548,56 Kč
Celkový rozdíl oproti SoD	+ 4 034 634,95 Kč	+ 847 273,34 Kč	+ 4 881 908,29 Kč

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:

- 1) ZL5 – Odsouhlasení změny + vícepráce, méněpráce
- 2) ZL6 – Odsouhlasení změny + vícepráce, méněpráce
- 3) ZL7 – Odsouhlasení změny + vícepráce, méněpráce

V Horním Jiřetíně, dne: 20.9.2021

V Litvínově dne: 20.9.2021

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Vladimír Buřt
starosta města

územní samosprávný celek
MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN
právní forma: obec IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942
sídlo: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín
KB Most 2222491/0100
tel.: 476 734 283
(*) e-mail: podatelna@hornijiretin.cz

ELA-PLAST s.r.o.
Na Pavlu 2191, 436 01 Litvínov
IČ: 25025686, DIČ: CZ25025686
Tel.: 603 226 034

Ing. Dušan Belák
jednatel